

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Åtgärdens namn

Skansen 23, byte av glasfasad (förbättrad isolering, energibesparing)

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-01-01 - 2018-01-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Niclas Thurnell / Lars Westerberg

e-postadress

niclas.thurnell@stockholm.se / lars.westerberg@stockholm.se

tfn

0850826934 / +46761226932

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering	10 000 000,00
Beviljat belopp (kommunalt)	5 000 000,00
Beviljat belopp (statligt)	5 000 000,00

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

10 000 000,00	OBS!!! totalt för hela projektet
10 000 000,00	OBS!!! totalt för hela projektet

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet ligger i produktionsfas så än har inga klimateffekter uppnåtts, full effekt kommer först när projektet är klart 2018.

Eventuella avvikelser

Projektet ligger i stort sett i fas med tidplan, viss försening vid uppstart som bedöms kunna arbetas in.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Övriga effekter kommer att synas undr 2018 då investeringen kommer ge full effekt