

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Upprustning och modernisering av Åkeshovs sim- och idrottshall

### Åtgärdens start- och slutdatum

Start 2016 - slut 2017

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

### Kontaktuppgifter

Namn

Jan Lind

e-postadress

[jan.lind@stockholm.se](mailto:jan.lind@stockholm.se)

tfn

508 269 51

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

455 000 000

Beviljat belopp (kommunalt)

8 300 000

Beviljat belopp (statligt)

### Utfall

8 300 000

### Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

LED belysning, återvinning av grävatten från duschar, sedumtak, solceller samt återvinning av värme i flera steg i badhusaggregaten.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--