


Projektnamn	<i>Platsaktivering i Klackparken</i>
Geografisk plats för investering	<i>Klacktorget Solberga-Älvsjö</i>
	<p><i>Eventuell kartbild.</i></p> 
Projektets mål och syfte	<p>Projektets syfte och mål är att öka närvaron i Klackparken genom platsaktivering.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Genom platsaktivering i form av badmintonnät och äldrevänligt utegym har vistelsen på platsen ökat genom att bjuda in till aktivitet och rekreation. Badmintonnätet används främst av barn och unga från närområdet och har varit fri från skadegörelse. Utegygmet består av tre maskiner vilka har ställbara vikter.</p> <p>Under hösten utfördes en besökarundersökning som visade att utegymmet är omtyckt och används flitigt. Åtgärden har lett till att platsen befolkas av fler målgrupper än de som tidigare uppehållit sig i parken. I och med att fler människor befinner sig på platsen upplevs tryggheten ha ökat,</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Platsaktiveringen med badmintonnät och 3 stycken gymmaskiner blev 22 527 kr dyrare än de medlen som ansökts och beviljats. Den summan har kompenserats genom stadsdelens egna investeringsmedel.

Bilder
före

*Infoga **om** bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*





**Bilder
efter**

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



