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Protokoll Nr 5/2024 
fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB 
måndagen den 17 juni 2024 kl. 12:00 
 

Ledamöter Karin Wanngård (S) Ordförande 
Christofer Fjellner (M) Vice ordförande 
Arvid Vikman Rindevall (S) 
Clara Lindblom (V) 
Martin Hansson (MP) 
Gustav Johansson (M) 
Jan Jönsson (L) 
Jonas Naddebo (C) 
Tina Kratz (V) ersätter Thomas Ehrnström (V) 

  
Suppleanter Maria-Elsa Salvo (S) 

Anders Österberg (S) 
Emilia Bjuggren (S) 
Yvonne Fernell-Ingelström (M) 
Gunnar Björkman (M) 
Björn Ljung (L) 
Nike Örbrink (KD) 

  
Övriga närvarande Dick Morén Facklig SACO 

Jim Schütt Facklig LO 
Fredrik Jurdell VD 
Anette Scheibe Lorentzi vice VD 
Ingrid Storm Sekreterare 
Peter Kvarnhem Ekonomichef 
Tuula Seger Tjänsteman 
André Beinö Borgarrådssekreterare 
Gustaf Swedlund Tjänsteman 

  
Justerare Karin Wanngård, Christofer Fjellner 
  

Paragraf §9 
  
Sekreterare Ingrid Storm 
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§ 9 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av 
96 bostäder i Örtuglandet 1, Åkeslund Bromma  
Dnr SSAB 2024/89 - KS 2024/502 
 
  
Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. 
  
Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer 
Fjellner (M) och Gustav Johansson (M) förslag till beslut. 
  
Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt 
koncernledningens förslag till beslut. 
  
Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder samt garage 
inom Örtuglandet 1 i Bromma med en total investeringsutgift om 490 mnkr 
inklusive förväntad kostnadsutveckling, godkänns. 
  

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 
1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder samt garage 
inom Örtuglandet 1 i Bromma med en total investeringsutgift om 490 mnkr 
inklusive förväntad kostnadsutveckling, godkänns. 
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 
  

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M) och Gustav Johansson (M) enligt 
följande. 
  
"Förslag till beslut 
  

Att avslå förslaget till genomförande av AB Stockholmshems nyproduktion av 
bostäder samt garage inom Örtuglandet 1 i Bromma med en total 
investeringsutgift om 490 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. 
Att uppdra till AB Stockholmshem att sondera möjligheterna till avyttring av 
projektet till en seriös och långsiktig hyresrättsaktör och återkomma med en 
avrapportering till bolagsstyrelsen. 
Att beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
Att därutöver anföra 

  
Ärendet rör Stockholmshems nyproduktionsprojekt inom egen fastighet i Bromma, 
Örtuglandet 1, innehållande 96 lägenheter samt underbyggt garage. Det ursprungliga 
genomförandebeslutet togs av styrelsen 2017-09-07 till en investeringskostnad om 296 
mnkr inkl. moms. Kommunfullmäktige fattade sedemera ett reviderat 
genomförandebeslut i mitten av 2019 där investeringsutgiften uppgick till 340 mnkr inkl. 
moms. Ökningen var föranledd av att detaljplanen överklagades, vilket försköt 
tidsplanen med ca 2 år, något som styrelsen inte kunde påverka. Den 2 juni 2022 
behandlade styrelsen ett informationsärende/reviderat genomförandebeslut då 
investeringsutgiften uppgick 400 mkr inkl. moms. I tertialrapporten på samma 
styrelsemöte beräknades dock slutkostnadsprognos till 367 mkr. Förändringen var 
oavsett inte av den omfattningen att nytt beslut i kommunfullmäktige erfordrades då 
lönsamheten var oförändrad. Fördyringen föranleddes av att ett överklagat bygglov 
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vilket ledde till en ytterligare förskjutning av tidplanen med 2 år, d.v.s. 5 år från 
ursprunglig plan. 
  
Projektet har med andra ord redan varit föremål för fördyringar vid ett antal tillfällen och 
det är för oss otänkbart att godkänna ytterligare en fördyring. Bolagets ledamöter har ett 
personligt ansvar för att agera i bolagets bästa och i detta fall finner vi att projekt gått 
från ett nettonuvärde på 1 miljon kronor till ett nettonuvärde på minus 165 miljoner. 
  
Det finns även en risk för nedskrivning i projektet, även om bolaget i dagsläget bedömer 
risken som låg. Givet projektets historik menar vi att denna del dock inte kan förbises. 
Den ekonomiska kalkylen gör att vi inte kan ställa oss bakom ytterligare en utökning av 
budgeten, varför bolaget behöver sondera möjligheterna att avyttra till en extern aktör. 
Om en sådan inte skulle kunna hittas så förutsätter vi att bolaget återkommer till 
styrelsen med ett förslag till fortsatt genomförande inom tidigare beslutad budgetram." 
 



Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn Datum
Karin,Wanngård 2024-06-19
Ingrid Evy Martina,Broman Storm 2024-06-19
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner 2024-06-19
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