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Lagesrapport nyproduktion

Bolagets forslag till beslut
Styrelsen for AB Stockholmshem beslutar
1. Att ldgesrapport nyproduktion godkinns.

Bakgrund

Stockholmshem fér varje ér, oftast i stadens budget, i uppdrag att
bidra till stadens nyproduktion av bostider. Stadens uppdrag
varierar over tid, men enligt budgeten for 2024 ska de allménnyttiga
bolagen tillsammans nyproducera minst 3 500 bostidder under
mandatperioden. Detta betyder att Stockholmshem 1 genomsnitt ska
bygga ca 290 nya ldgenheter per ar varav ca hélften ska utgoras av
sa kallade Stockholmshus.

Markackvisition

Ett stort arbete ldggs ner for att uppfylla stadens mal angaende
nyproduktion av bostédder. Stockholmshem verkar pa flera olika sétt.
Att begéra markanvisningar fran stadens Exploateringskontor for
upplételser av tomtrattsmark dr det vanligaste séttet att f4 fram nya
projekt. Den mark som staden hittills kunna anvisa till bolaget har
inte rackt till. Darfor undersoker vi ocksa mdjligheten att kdpa dven
privatdgd mark eller byggratter pd bebyggda tomter i omraden som
ar lampliga for kompletteringsbebyggelse, ofta pa industrimark som
ska f4 ett dndrat anvéindningssitt. Under de senaste dren har priset
pa mojlig mark for bostadsdndamal stigit kraftigt, vilket innebar att
detta alternativ inte har varit mgjligt. Stockholmshem undersoker
ocksa mojligheter till att forvarva projekt fran privata aktérer som
saknar fOrutséttningar att genomfora sina projekt.

Vi inventerar dven kontinuerligt vdra befintliga fastigheter och
bedomer mojligheten att bygga nytt pa egen mark, kanske med
nagon komplettering pa angransande kommunal mark. Inom ramen
for detta arbete har vi upprattat 29 stycken Stadsdelsprogram, vilka
innebdr att vi systematiskt har utrett mojligheter att utveckla
befintliga omraden genom komplettering med nya bostédder. Vi
samarbetar ocksé i hog grad med Svenska Bostdder och
Familjebostdder med syfte att intensifiera och samordna
ackvisitionsarbetet. Aven arbetet med Stockholmshusen innebér
okade insatser for anskaffning av byggrétter. Vi har d&ven en
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l6pande dialog med SHIS for att bidra till att tillgodose deras behov
av bostéder.

Sokta och erhillna markanvisningar respektive planbesked for
projekt inom egen fastighet avseende 2024:

Tillsammans med FB, SB samt stadens forvaltningar identifierades
under hosten 3000-4000 1gh som ska utredas ndrmare och fordelas
mellan bolagen under 2024. Hitintills har bolaget inte inlimnat
konkreta markanvisningsansokningar. Identifierade projektidéer
redovisas muntligen under motet.

Nyproduktionslistan

For att kunna folja hur bolagets projekt utvecklar sig redovisas till
varje styrelsemdte dels Stockholmshems totala projektportfolj som
en lopande 6-drsredovisning, dels de fordndringar som skett sedan
foregdende redovisning. Fordndringarna fororsakas oftast av att
projektens storlek har justerats under planprocessen eller att
tidplanen har skjutits framét i tiden eller att projekten 6verklagats
och didrmed forskjuts i tiden.

Av naturliga skil finns ett visst matt av osdkerhet i de projekt som
ligger tvé, tre ar eller dnnu lidngre framat i tiden. Planerade
utvecklingsomraden kan forsenas, vagar kanske inte byggs eller far
annan strackning etc.

Projektportfoljen och tidplanen uppdateras infor varje styrelsemote.

Redovisning av forindringar sedan foregiende styrelsemote:

Generellt har tider for mojliga byggstarter reviderats och anpassats
till investeringsramen fér kommande ér.

Arendets beredning
Arendet har beretts pa avdelningen for Bygg & Teknik.

Asa Wigfeldt Patrik Andersson
VD Chef Bygg & Teknik
AB Stockholmshem AB Stockholmshem
Bilagor

1. Projektportfolj Stockholmshems nyproduktion 2024-04-22
2. Projektlista nyproduktion bostidder 2024-04-22



Attesterat av
Detta dokument har godkants digitalt av féljande personer:

Namn Datum
Asa Wigfeldt, VD 2024-05-24

Patrik Andersson, Chef Bygg & Teknik 2024-05-23



