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Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2024/1416) 

Genomförandebeslut Projekt Johanneshovs 
trafikplats 
 

Hemställan från trafiknämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Lars Strömgren 

Sammanfattning av ärendet 

Trafiknämnden föreslår reparationer av Johanneshovs trafikplats. Åtgärderna 
inkluderar att åtgärda skador på betong, sarg, fogar och broskarvar, reparationer på 
vissa delar av befintligt slitlager på vägbanan samt översyn av räckesinfästningar mot 
kantbalkar. Syftet är att säkerställa anläggningens tekniska livslängd i de bärande 
konstruktionerna. 

Inriktningsbeslut för projektet fattades av trafiknämnden 8 juni 2023 som en del av 
program för ersättningsinvesteringar avseende medelstora åtgärder i byggnadsverk 
2023-2026. Ärendet behöver i enlighet med stadens Regler för ekonomisk förvaltning 
beslutas av kommunfullmäktige eftersom kostnaden bedöms överstiga 50 mnkr.  

Beredning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att projektet är prioriterat eftersom platsen trafikeras av 
flera busslinjer och det är av stor betydelse att anläggningen fungerar samt ser positivt 
på att trafiknämnden har en planering för projektets risker kopplade till 
trafikavstängningar och samordning med andra närliggande projekt. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Trafiknämnden medges rätt att genomföra Projekt Johanneshovs trafikplats 

till en utgift om 52 mnkr.
2. Utgifterna för 2025 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget.
3. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2026.
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Föredragande borgarrådets synpunkter 

Johanneshovs trafikplats har höga trafikflöden och är en viktig länk för 
kollektivtrafiken genom det stora antalet bussar som passerar platsen för att nå 
bytespunkten Gullmarsplan. Fogarna på trafikplatsen behöver repareras för att 
säkra anläggningens tekniska livslängd i de bärande konstruktionerna. Genom att 
genomföra de åtgärder som föreslås i detta ärende skyddas brofogarna mot 
vattenläckage och risken minskar för att mer omfattande underhållsåtgärder behöver 
göras i närtid. 

Bilaga 

Nuvärdesberäkning, dnr KS 2024/1416-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner och Dennis Wedin (båda M) och 
borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna förslag till beslut  

2. Att därutöver anföra 

Vi välkomnar reparationerna av Johanneshovs trafikplats, men vi vill påtala att de 
sker samtidigt som flera stora trafikpåverkande projekt i närheten. Inte minst 
renovering av Götgatan. Risken är att det blir ännu svårare att köra ut från Södermalm 
och att trafikstockningarna ökar i en redan hårt belastad trafikmiljö. Särskilt eftersom 
arbetet vid Johanneshovs trafikplats delats upp på ett sådant vis att framkomligheten 
för gående, cyklister och kollektivtrafik inte ska påverkas negativt under byggtiden. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 5 mars 2025 

Anders Österberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Jonas Nilsson och Johan Nilsson (alla M) och Jan 
Jönsson (L) som är likalydande med Moderaternas och Liberalernas gemensamma 
reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 
Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Trafiknämnden har konstaterat att underhållsåtgärder på Johanneshovs trafikplats är 
nödvändiga att vidta för att förhindra en fortsatt skadeutveckling. Genom att skydda 
underliggande konstruktioner från nedträngande vatten ska livslängden på hela 
anläggningen förlängas. Med de föreslagna åtgärderna bedömer nämnden att 
trafikplatsen kommer att kunna fungera i ytterligare 40-50 år innan en större 
reinvestering blir aktuell. Nämnden bedömer att åtgärderna är motiverade ur ett 
livscykelperspektiv samt att de innebär avsevärt mindre trafikstörningar i jämförelse 
med ett utbyte av anläggningen. 

Entreprenaden är planerad att utföras etappvis under lågtrafikperioder 2025-2027. 
Investeringsutgiften beräknas uppgå till 52 mnkr, inklusive påslag för oförutsedda 
händelser och indexförändringar. Projektet är inrymt inom nämndens långsiktiga 
investeringsplan. 

Inriktningsbeslut för projektet fattades av trafiknämnden 8 juni 2023 som en del av 
program för ersättningsinvesteringar avseende medelstora åtgärder i byggnadsverk 
2023-2026. Ärendet behöver i enlighet med stadens Regler för ekonomisk förvaltning 
beslutas av kommunfullmäktige eftersom kostnaden bedöms överstiga 50 mnkr. 

Trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2024 följande. 
1. Trafiknämnden godkänner för sin del förslag till genomförande av projekt 

Johanneshovs trafikplats och föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
förslaget och ger trafiknämnden rätt att genomföra projektet till en 
investeringsutgift om 52 mnkr.  

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingar samt 
teckna avtal inom ramen för föreliggande genomförandebeslut. 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2024 har i huvudsak 
följande lydelse. 

Introduktion till projektet 

Bakgrund 

Den 8 juni 2023 fattade trafiknämnden ett inriktningsbeslut angående planering för 
ersättningsinvesteringar avseende medelstora åtgärder i byggnadsverk 2023-2026 upp 
till 50 mnkr, som underlag för kommande genomförandebeslut (Dnr T2023-01307). 

Johanneshovs trafikplats och dess fyra ramper, se Figur 1 nedan, uppfördes i början 
på 1940-talet i samband med att Skanstullsbron byggdes. Trafikplatsen ligger intill 
Gullmarsplans tunnelbanestation och är belägen ovanför Nynäsvägen. Befintlig 
lösning för körbanan har varit i drift sedan 1990-talet och är i behov av ett flertal 
underhållsåtgärder för att undvika att bärigheten försämras.  
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Figur 1. Fotografi som visar översiktsvy över Johanneshovs trafikplats. 

Mål och syfte 

Projektets mål är att genomföra underhåll på anläggningens så kallade 
övergångskonstruktioner (fogar). 

Syftet med projektet är att förhindra fortsatt skadeutveckling genom att skydda 
underliggande konstruktioner från nedträngande vatten och därmed förlänga 
livslängden på hela konstruktionen samt säkra konstruktionens täthet och 
beständighet. 

Projektet bidrar till att uppfylla stadens mål om en hållbar ekonomi då genomförande 
av föreslagna renoveringar bedöms bidra till ett effektivt nyttjande av stadens medel. 
Projektet bidrar även till stadens mål om ett grönt Stockholm då föreslagna åtgärder 
bidrar till en ökad livslängd för anläggningen vilket är mer resurseffektivt än att 
bygga en ny trafikplats.  

Befintlig situation 

Johanneshovs trafikplats är en av Sveriges mest trafikerade trafikplatser. Det är en 
kritisk punkt för Södra länkens trafik samt för kollektivtrafiken på kommunal och 
regional nivå, i och med närheten till Gullmarsplans tunnelbanestation samt 
bussterminal. 

Trafikplatsen är cirka 5 000 m2 stor och uppförd i armerad betong. Vid uppförandet 
försågs anläggningen med tätskikt av gjutasfalt, skyddsbetong och 
bitumenbeläggning. Beläggningen slets hårt, framförallt i cirkulationsplatsen ovanför 
Nynäsvägen. Under 1980-talet fick beläggningen i cirkulationsplatsen bytas i princip 
varje år. I slutet av 1980-talet var situationen akut och en renovering av trafikplatsen 
utfördes både på bärande konstruktion samt på beläggningen, som ersattes med ett 
slitlager av betong, vilket har fungerat väl fram till idag.  

Utifrån den tillståndsbedömning som kontoret genomfört har det konstateras att 
anläggningen är i akut behov av omfattande fogreparationer, se Figur 2 nedan. Om 
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åtgärder inte utförs bedöms bärighetspåverkande skador kunna uppstå inom cirka fem 
år. Med de åtgärder som nu föreslås bedöms trafikplatsen kunna fungera i ytterligare 
40 till 50 år innan en större reinvestering blir aktuell. 

 

Figur 2. Fotografi som visar en nedsliten fogprofil med blottlagt gummi (november 
2021). 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.  

Samråd har skett med stadsledningskontoret 2024-10-25. 

Åtgärdsförslag 

Projektets innehåll 

Projektet innehåller följande åtgärder:  

Åtgärda skador på betong, sarg, fogar och broskarvar samt reparationer på vissa delar 
av befintligt slitlager på vägbanan. 

Översyn av räckesinfästningar mot kantbalkar. 

Fogreparationerna är planerade i och runt Johanneshovs trafikplats. 
Underhållsåtgärderna som ska genomföras är tekniskt relativt enkla men kräver 
noggrann planering och samverkan med Trafikverket och Region Stockholms 
trafikförvaltning för att framkomligheten för trafiken ska kunna hanteras. 

Avvägningar 

Kontoret bedömer att de föreslagna åtgärderna är motiverade ur ett 
livscykelperspektiv samt innebär avsevärt mindre trafikstörningar i jämförelse med 
ett utbyte av anläggningen. 
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Att avvakta med åtgärder innebär en förhöjd risk att brister och skador på 
trafikplatsen förvärras. Detta skulle innebära att ännu mer omfattande och kostsamma 
renoveringsarbeten skulle behöva genomföras längre fram, eller att hela trafikplatsen 
i värsta fall skulle behöva bytas ut. 

I och med föreslagna åtgärder säkras att framkomlighet och trafiksäkerhet inte 
försämras på grund av anläggningens tillstånd. Utförandetiden förläggs till sommaren 
för att minska påverkan på trafiken och omgivningen. 

Konsekvenser 

Projektet beaktar tillgänglighetsperspektivet genom att säkerställa att personer med 
funktionsvariation inte påverkas negativt av den färdiga utformningen efter 
renoveringen av Johanneshovs trafikplats.  

Tidplan och genomförande 

Tidplan 

Detaljprojektering genomförs under 2024 och början av 2025. Viss anpassning av 
projekteringen sker därefter varje år. 

Utförandet planeras i första hand att utföras sommartid under veckor med lägre 
trafikflöden för att minimera trafik- och omgivningspåverkan. Arbetena planeras att 
starta under juni månad och pågå under cirka åtta veckor per sommar. I och med den 
korta utförandetiden behöver entreprenaden delas upp och utföras under tre somrar, 
2025-2027. Det andra året av entreprenaden planeras arbeten att starta i maj och pågå 
till och med september. De arbeten som har störst trafikpåverkan förläggs under 
sommarveckorna.  

Aktivitet 2024 2025 2026 2027 
Genomförandebeslut 
(TN och KF) 

X X   

Projektering X X X X 
Upphandling X X   
Entreprenad  X X X 

 

Produktionsplanering och trafik under byggtiden 

Etappernas planerade utbredning visas i Figur 4 nedan. 
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Figur 4. Ortofoto över trafikplatsen, med de preliminära etapperna inritade i olika 
färger  

Etappernas uppdelning och inbördes ordning är anpassade för att bibehålla god 
framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik under hela byggtiden. 
Samtliga entréer, både till Gullmarsplans tunnelbana och intilliggande verksamheter, 
som ligger i anslutning till projektområdet kommer att vara tillgängliga under hela 
entreprenaden.  

Under de olika etapperna kommer antalet körfält som är öppna för motorfordonstrafik 
att behöva begränsas på delar av trafikplatsen. Arbeten kommer att utföras både 
dagtid och nattetid. Vissa etapper begränsas arbeten till att utföras under natten för att 
kunna hålla hela trafikplatsen öppen för trafik dagtid. I etapper där arbeten sker båda 
dag- och nattetid kommer etappen behöva vara avstängd dygnet runt. Observera att 
presenterad etappindelning är preliminär och kan komma att förändras. Möjligheter 
att utföra flera etapper parallellt för att korta byggtiden kommer studeras vidare under 
detaljprojekteringsskedet.  

Under vissa etapper kommer bussar behöva ledas om till andra vägar. 
Tunnelbanetrafiken kommer inte att påverkas till följd av projektets genomförande. 

Intressenthantering och kommunikation 
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Projektets kommunikation ska skapa kännedom om och acceptans för projektet. För 
att uppnå detta kommer projektets mål och påverkan beskrivas i god tid för samtliga 
målgrupper.  

I god tid före entreprenadstart kommer kontoret informera och samråda med berörda 
boende, fastighetsägare och näringsidkare avseende kommande arbeten. 

För att nå ut bredare kommer framförallt stadens webbplats och sociala medier 
användas. En kommunikationsplan med kommunikationsaktiviteter kommer att tas 
fram för projektet. 

Ekonomi och finansiering 

Investering 

Investeringsutgiften för projektet beräknas till 48 mnkr i 2024-års penningvärde, 
enligt tabell nedan. Bedömningen baseras på kalkyl utifrån framtagen 
systemhandling. 

Inklusive påslag för indexförändringar under kommande år beräknas 
investeringsutgiften till 52 mnkr.  

Projektet är inrymt inom nämndens långsiktiga investeringsplan och redovisas inom 
programmet för medelstora ersättningsinvesteringar för byggnadsverk. 

 Tidigare 
nedlagt 
(mnkr) 

Kommande 
utgifter 
(mnkr) 

Totalt (mnkr) 

Utredning och projektering 0,5 3,0 3,5 
Byggaktörskostnader inkl. 
byggledning och risk 

0,1 10,2 10,3 

Entreprenad  34,0 34,0 
Index   4,2 4,2 
Summa utgifter 0,6 51,4 52,0 

  
Hittills har 0,6 mnkr förbrukats i projektet för utredning och projektering. 
Entreprenadutgiften bedöms uppgå till 34 mnkr. Fördelningen av utgifter per år visas 
i tabellen nedan.  

Utgifter/år 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Utgift (mnkr) 1,0 22,0 19,1 9,9 52,0 
 

Projektet medför en minskning av driftkostnader med cirka 100 tkr årligen för 
nämnden i och med att de gamla driftkrävande fogarna kommer att ersättas. 

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med totalt 3,1 mnkr per år från 
och med år 2028. Kapitalkostnaderna, som avser avskrivningar med en genomsnittlig 
preliminär avskrivningstid om cirka 30 år och intern ränta om 2,8 %, minskar därefter 
successivt med gjorda avskrivningar. 
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En nuvärdesberäkning har tagits fram enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar 
ett negativt nettonuvärde om 46,8 mnkr. Nuvärdesberäkningen redovisas i Bilaga 1.  

Kontoret känner i dagsläget inte till att projektet har utgifter som inte är möjliga att 
aktivera. 

Risk/Osäkerhet 

För att identifiera och hantera projektets risker har löpande dialog med projektörer, 
byggledning, kontorets tillståndsavdelning samt externa intressenter skett. 

Projektet är beläget i en intensiv trafikmiljö där många rör sig. De största 
identifierade riskerna är kopplade till projektets trafik-avstängningar och samordning 
med andra närliggande projekt, så som bro Nynäsvägen över Sockenvägen och 
renovering av Götgatan, samt externa parter för hantering av busstrafik och Södra 
Länkens trafik. 

Riskerna hanteras bland annat genom följande åtgärder: 

– Kommunikation av tidplan och behov av kontaktpersoner för att erhålla 
förutsättningar från berörda intressenter, primärt Region Stockholms trafikförvaltning 
och Trafikverket, samt interna kravställare. 

– Framtagande av fördjupad produktionsplanering för att verifiera byggbarhet och 
framkomlighet för trafik.  

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2025 har i huvudsak 
följande lydelse. 

I budget för 2025 anger kommunfullmäktige att trafiknämnden tillsammans med 
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen 
ska arbeta för att viktiga bytespunkter förbättras och utvecklas. I första hand är 
bytespunkterna Gullmarsplan och Årstaberg prioriterade. Eftersom Johanneshovs 
trafikplats är en anläggning som trafikeras av flera busslinjer och är belägen i 
Gullmarsplans absoluta närhet bedömer stadsledningskontoret att det är rimligt att 
prioritera att vidta underhållsåtgärder där. Det är av stor betydelse att anläggningen 
fungerar och stadsledningskontoret konstaterar att trafiknämnden bedömer att 
underhållsåtgärderna bedöms kunna förlänga anläggningens livslängd med 40-50 år. 

Stadsledningskontoret anser att nämndens förslag till genomförande är i linje med 
kommunfullmäktiges budget för 2025, där det bland annat framgår att trafiknämnden 
ska upprätta och följa noggranna drift- och underhållsplaner för anläggningarna för 
att säkerställa en optimal förväntad livslängd. De föreslagna underhållsåtgärderna 
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syftar till att förhindra fortsatt skadeutveckling och möjliggöra att anläggningens 
tekniska livslängd ska kunna förlängas.  

Stadsledningskontoret bedömer att trafiknämnden genom att genomföra projektet 
kommer att tillgodogöra sig ekonomiska fördelar, i form av uteblivna akuta 
underhållsinsatser, och anser att projektet kommer att bidra till 
verksamhetsområdesmålet Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden 
för en jämlik välfärd.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att projektet planeras att kunna inrymmas i 
nämndens långsiktiga investeringsplan och att nämnden har en planering för att 
undvika de största riskerna, som är kopplade till trafikavstängningar och samordning 
med andra närliggande projekt. 
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