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PROJEKT-PM

Projektnamn:Hästhagsparken
Adress: Dejegatan

Projektnummer enligt kontoplan:
9 2 4 5

Beslut
Godkänd

Datum Förv. Ch. SDN

Projekt-PM/för
Inriktningsbeslut

2023-12-19 Verksamhetsplan 2024; beslut om arbete
med projekt Hästhagsparken.

x

Projekt-PM/för
Genomförandebeslut

2025-03-13 Genomförandebeslut för genomförande
upprustning av Farstaängen. x

Rev. Projekt-PM nytt
Genomförandebeslut
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Projektansvar
Ansvarig Programskede: Magdalena Möne TK/ Klara Allenmark Farsta SdF
Ansvarig Projekteringskede:Magdalena Möne TK/ Klara Allenmark Farsta SdF
Ansvarig Entreprenadskede:Magdalena MöneTK/ Klara Allenmark Farsta SdF
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Projektorganisation
Program, park: M Möne TK, J Ekman, K Allenmark SdFGatudrift och underhåll: -
Program, gata: - Trafikdrift: -
Projektering, park: M Möne TK, K Allenmark SdFKonstbyggnad: -
Projektering, gata: - Upplåtelse: -
Entreprenad: Tillgänglighet: -
Belysning: Sina Telavari TK
Signal: -
Övriga

Projektbeskrivning
Huvudmål, delmål m m

Speciella frågor
Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Enligt Farstas lokala parkplan ska Hästhagsparken utvecklas till en kvarterspark med aktiviteter för alla
åldrar. Ett program för upprustning har tagits fram. Parken kommer enligt programmet att innehålla ytor
som attraherar alla åldrar. Den kommer mötesplatser, ytor för aktivitet och lek och lugna ytor.

Miljökonsekvenser: Nyplantering av träd samt användandet av biokol ger en CO2 -sänka. Träden skuggar
och kyler luften. Buskar, lökväxter och blommande träd och buskar gagnar pollinerande insekter.
Tillgänglighet: Ny asfaltbeläggnig på parkvägarna förbättrar tillgängligheten, möbler placeras och utrustas
för att underlätta för personer med nedsatt rörlighet.
Trygghet: Ökad belysning på platsen förväntas ge ökad trygghet.
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Översiktlig tidplan
AKTIVITET 2024 2025 2026 2027 2028

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4
Program x x
Projektering x x x
Entreprenad x x x x x x x

Drift- och underhållskonsekvenser

Uppskattad totalkostnad för projektet: 11,4 Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 11,4 Mkr (för detta delprojekt)

Driftkostnaderna förväntas öka. Initialt för etablering av växter därefter sjunkande men högre än i dagsläget
då ökad använding leder till högre slitage och behovet av kontinuerliga driftinsatser,till exempel

Miljökonsekvenser: Nyplantering av träd samt användandet av biokol ger en CO2 -sänka. Träden skuggar
och kyler luften. Buskar, lökväxter och blommande träd och buskar gagnar pollinerande insekter.
Tillgänglighet: Ny asfaltbeläggnig på parkvägarna förbättrar tillgängligheten, möbler placeras och utrustas
för att underlätta för personer med nedsatt rörlighet.
Trygghet: Ökad belysning på platsen förväntas ge ökad trygghet.
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PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT 

Tidplan
AKTIVITET 2024 2025 2026 2027 2028

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4
Program x x
Projektering x x x
Entreprenad x x x x x x x

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2025 - 02 - 19 Hästhagsparken

Aktivitet Totalkostnad
Periodisering

2024 2025 2026

Egen tid 550 000 220 000 190 000 140 000
Program 100 000 100 000
Projektering 600 000 480 000 120 000
Entreprenad 11 420 000 5 040 000 6 380 000
Byggledning 640 000 300 000 340 000
Övrigt 480 000 350 000 130 000
Oförutsett 1 210 000 600 000 610 000
Genomförande-
beslut summa 15 000 000 800 000 6 600 000 7 600 000

Driftkalkyl
Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1: 1 500 000


