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Rapportens innehåll

• Sammanfattning

• Projektplan

• Ekonomi och prognos

• Avslutsuppföljning

Sammanfattning
Relation

Tid

Kostnad

Kvalitet

Omfattning

Organisation

• Inga relationella åtgärder

Grön: ingen åtgärd
Gul: åtgärd kan hanteras av projektgrupp
Röd: omfattande åtgärder som kräver stöd/beslut av styrgrupp

• Projektet är i avslutsfas och i överlämning till drift

• Beslut om ny budget taget i kommunfullmäktige

• Inga stora kvalitativa frågor 

• Ökande riskreserv och pågående slutlig bedömning av 
kvarvarande arbete och ätor.

• Projektet i avslutsfas
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Projektplan

Tidigt skede E1 E2/E3

Dec
2023

Jan
2024

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

E2 Mark

E2 Hus

E3 Plantering

Slutbesiktning Slutbesiktning: 
Åtgärder

Översikt av projektet

Avslutande fas

2021-2022

Rapportdatum 2411203

2022-20242016-2021

Färdigt projekt

Landskapsöar
Trappa & bro

1:a september 
2024

Slut-
besiktning

Deadline
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Anslutning 
VA mm

Efterarbete

Förbesiktningar

Besiktnings-
anmärkningar

Färdigställd 
byggnader

Grav-
sättning



4,4

73,3

Ekonomi och prognos

(~70) 197 253 465

Okt
2023

Nov Dec Jan
2024

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Efter sep

Översikt i MSEK

Avslutsfas i MSEK per månad

Total prognos
Varav tidigt skede E1 E2/3

5,3

Mark

Bygg

PL

Övr.*

ÄTA 1,6

4,2 5,3

4,9

0,6

5,4

0,6

10 11,8

0,3 0,5

Prog. Utf.

2,0

4.4

0,7

11,8

0,3

Prog.

1,0

3.6

0,6

6,5

0,3

Prog

Totalt

Prognos kvar

9,7 Varav riskreserv

Framtaget utifrån 
Ekonomiuppföljning och FS

1.0

1.6

0,6

4,4

0,4

Prog. Prog.

1,0

1.6

0,6

4,1

0,3

0.8

0.8

0,6

3,8

0,2

Prog.

0,2

0

0,6

3,1

0,2

Prog.

0,7

0

0,8

2,4

1,2

Prog.

Totalt upparbetat450
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2,6

Varav ÄTOR i 
entreprenaden

ÄTA 1,0

4,6 5,4

3,9

0,6

3,7

0,7

9,5 10,1

0,3 0,3

Prog. Utf.

5,2

0,6

Utf.

5,6

11,7

0,3

ÄTA 4,4

Total kvarvarande ÄTA-prognos
Varav 1 miljon bestrids

Prognos ink ÄTA

1  ÄTA 0,7

1,6

3,4

0,6

5,7

0,1

Utf.

4,1  ÄTA 4,1

4,4

3,9

0,6

9,2

0,3

Prog

Prognos ink ÄTA

3,9

3,9

0,6

8,6

0,15

Utf.

1,40,8 ÄTA 0,7

Utf.

1,2

2

0,5

3,8

0,15

1,5

1,7

0,7

4,1

0,2

0,6 ÄTA 0,6

Utf.

ÄTA 0,7

1,4

0,9

0,7

3,3

0,3

Utf.

4,2

5,5

0,7

12,6

0,2

Prog.

2 ÄTA 1,5

6

5,8

0,5

12,5

0,2

Utf.

0,2

0

0,3

1,7

0,2

Prog.

1 ÄTA 0,8

0,9

0,2

0,3

1,9

0,5

Utf.

2,0

0

0,5

2,9

0,4

Utf.

2,1 ÄTA 2

0,5

0

0,5

1,1

0,1

Prog.

0

0

0,5

3,4

0,2

Utf.

3,2 ÄTA 2,7
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• Totalt kvarvarande kostnader: 5,3 miljoner
• Totalt värde på ÄTA: 2,6 miljoner

• Varav 1 miljon i E3 som bestrids

• Innestående medel från Lyft: 0,7 miljoner
• Övrigt och anslutningskostnader: 1,2 miljoner
• Kvarvarande konsult, miljö och certifieringskostnader: ca 0,8 miljoner beroende på vidare 

åtagande efter årsskiftet

• Garantiskötsel utanför projektkostnad: 4,9 miljoner

Avslutsuppföljning



SSIP: metod som utgångspunkt för vidare framdrift

Fokus på genomförandefasen från november 
2023 till september 2024 enligt SSIP 

Avslutsfasen genomförs från augusti 2024 
enligt SSIP

Mål och syfte enligt projektets grundbeskrivning

Enligt organisationsschema i statusrapporten med avvikelser eller åtgärder

Enligt övergripande projektplan i statusrapporten och underliggande 
detaljplaner för genomförande

Utgångspunkt i projektekonomi-dokumentet, FS och översikten i statusrapporten

Enligt riskmodellen och sammanfattning och förändring i statusrapporten

Förslag framtagna i statusrapporten inför beslut i styrgrupp

Behov och förlag i statusrapporten för beredning och beslut i styrgruppen

Befintliga planer utifrån handlingar och 
upphandlingar

Initiering och 
befintliga utredningar 
som grund i projektet
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