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Inledning
Vildmannen 7 i hörnet Jakobsbergsgatan och Bibliote ksgatan drabbades av en
omfattande brand den 7 november 201 7. Byggnaden bes tod av en kontorsdel och en
bostadsdel och kontorsdelen blev totalförstörd på g rund av branden. Inom bostadsdelen
finns omfattande vattenskador och hela vinden har b runnit ner.
Resultatet av branden beskrivs i rapporten från Loo ström ”Stomkonsekvenser efter brand”
daterat 201 8-09-1 8.
Beslut har tagits att allt innanför ytterfasad ska rivas ner till bjälklaget i gatunivå.

För att kunna nyttja källarlokalerna på ett bättre sätt utreds möjligheterna att sänka
källaren. Utredningen beskrivs i denna rapport.

Rapporten avser endast rivning från gatunivå och ne r. Rivning ner till gatunivå beskrivs i en
tidigare rapport, KPM1 . Styrande för arbetsordninge n är att, i varje moment, säkra
arbetsplatsen avseende arbetsmiljö. Även säkerheten i närmiljön på gatorna intill
byggnaden påverkas av hur arbetet utförs och ska be aktas.

Som utgångspunkt för denna rapport förutsätts att d en befintliga fasaden är stagad och
säkrad för arbete inne i byggnaden.

Rivningsmassor ska forslas bort under arbetets gång för att inte överbelasta kvarvarande
bjälklag i gatunivå och eventuella stämp.

Sänkningen av källaren kan sammanfattningsvis utför as på följande sätt:

• Lutande pålar borras för fasadförstäkning.
• Pålar borras för stödkonstruktion.
• Lutande pålar monteras för att ta horisontalkrafter från stödkonstruktion.
• Stödkonstruktion för jordtryck monteras i gatan i l inje med arbetsområdets

byggplank.
• Schakt ner till befintlig grundläggningsnivå grävs närmast fasadens grundmur.
• Bjälklaget i gatunivå rivs.
• Upplagen för källarmuren avväxlas ett i taget till de två närliggande

grundbalkarna.
• Befintlig grundbalk kapas och demonteras.
• Grop grävs lokalt under den rivna grundbalken.
• Befintliga pålar i gropen kapas och gjuts in i ny g rundbalk under nya källarnivån.
• Pelare ordnas från ny grundbalk till befintlig fasa d.
• Avväxlingen flyttas till nästa grundbalk.
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Figur 1 . Översiktsplan efter rivning till gatunivå.
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Arbetsordning för sänkning av källaren
1 . Fasadförstärkning grundlägges för horisontallaster

Då bjälklaget i gatunivå inte kan användas för uppt agande av horisontella laster
från fasadförstärkningen vid sänkning av källare kr ävs lutande pålar. De lutande
pålarna ansluts till fasadförstärkningen.

Figur 2: Översiktsbild med lutande pålar.

2. Pålar borras för stödkonstruktion
Eventuellt monteras en lägre stödkonstruktion som h åller emot jorden från gatusidan
enligt följande:

A. Vertikala pålar borras längs det befintliga byggpla nket.

B. Lutande pålar borras längst det befintliga byggplan ket. Dessa pålar placeras
mellan fasadförstärkningens pålar för att de inte s ka krocka med de lutande
pålarna till fasadförstärkningen.
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C. Stödkonstruktionen fästs till de nyborrade vertikal a och lutande pålarna.
Stödkonstruktionen möjliggör åtgärder enligt kapite l 3, schaktning längst
källaryttervägg.

Figur 3: Översiktsplan med pålar för stödkonstrukti on. Placering av pålar för stödkonstruktion är enda st
schematisk.
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Figur 4: Översiktsplan med stödkonstruktion. Placer ing av stödkonstruktion är endast schematisk.

-

3. Schakt grävs längs fasaden

Schakt grävs lokalt där nya pålar ska placeras för att kunna identifiera och
eventuellt flytta ledningar. När nya pålar har mont erats kan resten av schakt grävas
ner till ledningsnivå för flytt av dessa.
Efter flyttning av ledningar kan schakt grävas ut m ed hela fasaden mot
Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan ner till befin tligt källargolv.
Eventuell pålning för bodetablering ska också beakt as.
Se ledningskarta i bilaga A.

Med schakt längs fasaden avlastas den befintliga kä llarväggen från jordtryck vid
sänkningen av källaren.
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4. Rivning av bjälklag i gatunivå
Rivning sker i etapper.
Val av rivningsmetod styrs av tillåten belastning p å bjälklaget.

5. Grundbalk avväxlas
Innan någon befintlig grundbalk, som utgör upplag f ör fasaden, demonteras
säkerställs att egentyngd av fasaden kan föras över till nästa upplag. Erforderlig
förstärkning av fasaden monteras t.ex. vid öppninga r för skyltfönster.

6. Bjälklag i källarnivå rivs lokalt
För att komma ner och börja gräva ur tas en öppning upp i bottenplattan.
Grävmaskin står på bottenplattan.

7. Grundbalkar rivs
En grundbalk i taget grävs fram och demonteras.

Figur 5. Möjliga balklinjer med upplag på befintlig grundläggning under gården.
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8. Grävning ner till ny grundnivå
Lokalt under den befintliga grundbalken grävs under laget bort till ny
grundläggningsnivå. Schaktväggarna säkras mot ras e fter hand som man gräver
sig ner.

9. Ny grundbalk gjuts på befintliga pålar
Ny grundbalk armeras och gjutes i samma nivå som be fintliga grundbalkar.
Befintliga pålar kan nyttjas för den nya balken som ska ta hand om lasten från
fasadens egentyngd.

1 0. Nytt upplag till fasaden ordnas
En ny pelare eller väggpelare gjuts upp från överka nt ny grundbalk till underkant
befintlig grundbalk.

1 1 . Ny bottenplatta gjutes
När två intilliggande nya grundbalkar finns på plat s kan en ny bottenplatta gjutas.
Bottenplattan är fribärande med upplag på de nya gr undbalkarna.

1 2. Ny källarvägg gjutes
När två intilliggande väggpelare finns på plats gju ts en ny källarvägg mellan
pelarna. Alla gjutfogar tätas med injektering för a tt skapa en vattentät konstruktion.

1 3. Vid grundläggning med plintar på berg
Vid den del av källaren som är grundlagd med plinta r på berg utgår pålningen,
men i övrigt måste arbetet ske på samma sätt i etap per med sänkning av berget
och nya plintar för bärning av fasaden.
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