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Roger Andersson Planlog AB

0732–706440 Roger@planlog.se

Sammanfattning:

Då uppförande av byggnader handlar om logistisk, oc h platsen där fastigheten ligger har sina
begränsningar vad gäller framkomlighet och bärighet , har val av metoder dels gällande rivning av
befintligt hus samt uppförandet av det nya huset va lts med omtanke om detta.

Genomförandet sker i dessa skeden:

1. Säkra upp huset inför etablering av kran.
2. Etablera en stor tornkran för hela projektet från r ivning till tätt hus, samt en mindre som ska

användas för att riva säkert, placering av tornkran sker i öppning för befintlig lanternin. Den
mindre kranens placering varierar under byggets gån g.

3. Stagning av befintliga fasader, översyn av det som är gjort samt stagning av bostadsdelen
inför rivning.

4. Rivning/sanering.
5. Scanna av huset, detaljprojektera samt förbereda hu set för ny stomme.
6. Stommontage och arbeten till tätt hus. Avetablering av fasadstagning och byggkran.
7. Stomkomplettering bostadsdel samt kontor/handel
8. Driftsättning, samordnadprovning, finplanering samt återinvigning
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Logistikförutsättningar:

Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter anger att lastbil med bruttovikt som överstiger 3,5 ton
inte får föras på väg inom Stockholms kommun mellan kl. 22 och 06.

Motordrivet fordon eller fordonståg vars sammanlagd a längd, lasten inräknad, överstiger 12 meter
får inte köras på väg inom Stockholms kommun. Dispe ns från ovanstående kan sökas hos
trafikkontoret i kommunen.

Förbuden ovan gäller inte väg som är förtecknad i 1 6 § Färdvägsförteckning A (se bifogad bilaga)
samt utryckningsfordon och fordon som används vid b ärgningsarbete, renhållning, postbefordran
och tidningstransporter. Vägar fram till kv. Vildma nnen finns inte med i Färdvägsförteckning A så
restriktionerna berör projektet.

Vägar fram till kv. Vildmannen är BK2 vilket innebä r att bland annat betongbilar får köra med
underlast. Flödet Norrlandsgatan, Jakobsbergsgatan och Birger Jarlsgatan används.
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Produktionsbeskrivning:

Fastigheten Vildmannen 7, beläget på Jakobsbergsgat an 6–10 samt Biblioteksgatan 9-11 är till drygt
hälften totalförstörd av brand, beskrivning avdetta finns redovisat i Looström Gelin rapport
stomkonsekvenser efter brand 180918 utförd av Corne lis Oskamp.

Då uppförande av byggnader handlar om logistisk, oc h platsen där fastigheten ligger har sina
begränsningar vad gäller framkomlighet och bärighet , har val av metoder dels gällande rivning av
befintligt hus samt uppförandet av det nya huset va lts med omtanke om detta.

Genomförandet sker i dessa skeden:

1. Säkra upp huset inför etablering av kran.
2. Etablera en stor tornkran för hela projektet från r ivning till tätt hus, samt en mindre som ska

användas för att riva säkert, placering av tornkran sker i öppning för befintlig lanternin. Den
mindre kranens placering varierar under byggets gån g.

3. Stagning av befintliga fasader, översyn av det som är gjort samt stagning av bostadsdelen
inför rivning.

4. Rivning/sanering.
5. Scanna av huset, detaljprojektering samt förbereda huset för ny stomme.
6. Stommontage och arbeten till tätt hus. Avetablering av fasadstagning och byggkran.
7. Stomkomplettering bostadsdel samt kontor/handel
8. Driftsättning, samordnadprovning, finplanering samt återinvigning
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1. Huset som det står säkras upp för etablering av tor nkran, pålning behövs i befintlig
bottenplatta för att klara lasten från kranen. Över syn av utförda åtgärder görs för att
säkerställa ett säkert montage.

2. Etablering av tornkran ett arbete som tar ca 5 daga r, under viss tid måste kranarmen ligga på
marken, mobilkran behövs för resning. Trafikanordni ngsplan (TA-plan) för detta behövs.
Kranarm behöver vara ca 40m för att nå både spets p å byggnaden samt Biblioteksgatan och
Jakobsbergsgatan. Kran placeras i befintlig lantern in för att nå bottenplattan. För att eliminera
risker vid rivning behöver rivningsarbetare stå i k rankorg eller bomlift, i detta skedet lyfts
mindre kran eller bomlift in.

3. När tornkran är etablerad kan arbete med förstärkni ng inför rivning starta, bland annat ska
bostadsdelens fasad stagas lika kontorsdelen. I slu tskedet av detta skapas portal för
bodetablering samt materialhantering se exempelbild nedan. Portalen kommer att stå på
Jakobsbergsgatan. Gatan lutar och detta ska beaktas så att fri höjd om 4,5 m fås under hela
portalen.

exempel på portal för logistik.
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4. Rivning och sanering sker genom att huset (förutom befintliga ytterväggar mot
Biblioteksgatan samt Jakobsbergsgatan) och bottenpl atta tas ner i beståndsdelar som får plats
i lyftbara 8 fots containrar. Med principen jobba m ed rivning på dagarna och köra ut
rivningsmassor på kvällen innan kl. 22.00. Antal co ntainrar dimensioneras så att ett
dagsbehov finns, i vissa skeden av rivningen kan pl ats för containrar styra framdriften.

5. När rivning pågått ett tag och utrymme skapats, sam t att ytterväggen står ensamt, scannas
denna alt mäts in, detta för att stommens mått ska kunna fastställas. Bygghiss monteras på
bottenplatta, placering av denna görs så att den ha mnar i framtida bjälklags öppning, hissen
behövs i både stom- och stomkompletteringsskedet. I stomskedet då arbetsmiljölagen säger
att hiss behövs vid höjdskillnader över 10 meter, s amt för att avlasta byggkranen. I
stomkompletteringsskedet behövs hiss för materialtr ansporter då byggkranen är
demonterad.

6. Stommontage, här pågår utredning då stomtyp inte är fastslagen. Om stommen platsgjuts är
tanken att betongen pumpas med en stationär pump. O m man tänker sig att stommen delas i
en kontorsdel samt en bostadsdel, och att stommen f örst går upp i kontorsdelen för att sedan
ta bostadsdelen kan omloppstiden sättas till 12–14 dagar per våning och del. Detta ger en
stomtid på ca 8 månader totalt.

När kontorsdelen är stabil dvs när den nya stommen bär ytterfasaden demonteras stagningen
på Biblioteksgatan och den del på Jakobsbergsgatan som berör kontorsdelen, platsen som
”blir över” används för logistikändamål. Samma uppl ägg gäller även bostadsdelen.
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Skyltfönsteröppning på markplan används för att mat a bygghissen på innergården, se bild
nedan med röd pil. Bygghissen försörjer både kontor s- och bostadsdelen. Bild nedan visar
även lastbil som förser grannhuset med byggmaterial .

Beroende på vilken utformning av yttertaket som kom met att utföras så används olika
metoder. Fasadernas öppningar kompletteras med föns ter och partier när stagning är nere,
restaureringen av fasaden går parallellt med stomko mpletteringen.

Röd pil visar var materialintag i stomkomplettering sskedet.

7. När tätt hus uppnåtts börjar invändig stomkomplette ring och installationer, vertikala stammar
för el, rör, sprinkler och ventilation är med i sto mskedet. Material matas in sent av
logistikpartner dock innan kl. 2200. Materialet mon teras på dagarna.

8. Driftsättning, samordnad provning och återinvigning , under denna tid sker avetablering av
portal med bodar samt finplanering runt huset.
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